

**"ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ХХК-ИЙН 2017 ОНЫ
ИХ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2017-03-31-ний байдлаар

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл /төгрөгөөр/	Биелэлт%		Тайлбар
					ажлын гүйцэтгэл	санхүүжил тээр	
1	Барилгын дээврийн засварын ажил	2017.07.31	49,784,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
2	Чөлөөт цагийн танхимыг агуулах, склад болгож засварлах	2017.10.01	23,305,577				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
	Их засварын дүн		73,089,577				

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл /төгрөгөөр/	Биелэлт%		Тайлбар
					ажлын гүйцэтгэл	санхүүжил тээр	
1	ЦДАШ-ын фаз хооронд, фаз газарын бодит эсэргүүцэл, К коэффициент хэмжих олон үйлдэлт СРС-100+СР1 төхөөрөмж худалдан авах.	2017.08.20	135,200,000		10%		ҮХороо байгуулагдсан. Тендерийн урилгыг хэвлэлд болон цахимд тавьсан
2	Диспетчерийн удирдлагын пульт OpenStage_Xpert_6010p худалдан авах, суурилуулах	2017.09.15	146,240,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
3	Siemens HiPath4000 OpenStage_Xpert_6010p -ийн бичлэгийн төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах	2017.09.15	97,400,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
4	Термодинамикийн процессын загварчлалын программ хангамж худалдан авах	2017.09.30	130,800,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
5	Удирдлага, санхүүгийн програм хангамж худалдан авах	2017.10.01	36,500,000		10%		ҮХороо байгуулагдсан. Тендерийн урилгыг хэвлэлд болон цахимд тавьсан
6	Шуурхай үйлчилгээнд шинээр "старекс" автомашин худалдаж авах	2017.09.15	75,000,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
7	Диспетчерийн удирдлагын өрөөнд эйр кондейшн худалдан авч, суурилуулах	2017.06.25	14,000,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
	Хөрөнгө оруулалтын дүн		635,140,000		10.0%		

ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл /төгрөгөөр/	Биелэлт%		Тайлбар
					ажлын гүйцэтгэл	санхүүжил тээр	
1	Холбооны АТС Панасоник TDE200 –ын диспетчерийн тоон аппаратур КХ-Т7633-ыг бичлэгийн төхөөрөмжинд холбох	2017.10.01	9,500,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
2	Холбооны АТС Сименс HiPath4000 –ын диспетчерийн тоон аппаратурыг Optipoint500-ыг бичлэгийн төхөөрөмжинд холбох	2017.10.01	9,500,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
3	Лабораторийн итгэмжлэл авах зөвлөх үйлчилгээ	2017.10.01	9,600,000		10%		ҮХороо байгуулагдсан. Дэлгэрэнгүй жагсаалт гаргах зарыг сонинд тавьсан.
4	Аюулгүйн сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх	2017.09.17	161,318,900		10%		ҮХороо байгуулагдсан. Тендерийн нээлтийг хийсэн ба шалгаруулалт нь хараахан хийгдээгүй байна.
5	Иж бүрэн MUX төхөөрөмжийн сэлбэг	2017.09.17	80,022,200				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
6	Иж бүрэн RTU төхөөрөмжийн сэлбэг	2017.09.7	50,000,000				төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй
	ТЗБАХ-ний дүн		319,941,100		10.0%		

НИЙТ ИЗ, ХО, ТЗБАХ			1,028,170,677		10.0%		
---------------------------	--	--	----------------------	--	--------------	--	--